

# DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené v souladu se zákonem 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění

---

## 1. SMLUVNÍ STRANY

### 1.1 Objednatel:

se sídlem  
IČ:  
zastoupena:

### OBEC EVAŇ

Evaň  
526118  
Miloslava Vydrová - starostka obce  
PhDr. Ladislav Pešek - místostarosta

### 1.2 Zhotovitel:

Se sídlem:  
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 35646  
Zastoupená:  
IČ:  
DIČ:  
Bankovní spojení:

### Kokoška Jan, s.r.o.

Vrchlického 824, 411 17 Libochovice  
Mgr. Janem Kokoškou, jednatelem  
04026993  
CZ04026993  
Raiffeisen Bank, a.s., č.ú. 8757407001/5500

**dále jen „zhotovitel“**

Na základě dohody smluvních stran mění tímto dodatkem č. 1 následující ustanovení smlouvy o dílo č. 31032016 *o navýšení původní ceny díla a prodloužení termínu dokončení prací*, následovně:

## 3. DOBA PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazuje zajistit pro objednatele předmět díla v následujícím termínu:

<b>Předání staveniště a zahájení prací:</b>	<b>24.7.2017</b>
<b>Dokončení prací:</b>	<b>25.9.2017</b>

*V čl. 3. Cena díla, se mění cena díla na základě víceprací a méněprací, takto:*

## 4. CENA ZA DÍLO

4.1. Celková smluvní cena díla zhotoveného na základě předmětné smlouvy se sjednává ve výši, bez DPH:

Původní cena díla	729 874 Kč
Cena tohoto dodatku č. 1	87 380 Kč
<b>Nová cena díla celkem</b>	<b>817 254 Kč</b>

Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č.31032016 uzavřené dne 20.7.2017, se nemění a tvoří spolu s tímto dodatkem č. 1 smlouvu o dílo.

**Dodatek č.1 je vyhotoven v na základě chybného výpočtu od projektanta, jeho vyjádření je v příloze dodatku č.1.**

Příloha: Položkový rozpočet tohoto dodatku č. 1 – vícepráce a méněpráce  
Vyjádření projektanta p. Štěpánka k chybnému výpočtu pokládky žlabů 330x750x150

V Libochovicích dne:

za objednatele:  
Obec Evaň

**OBEC EVAŇ**  
EVAŇ  
410 02 Lovosice 2  
IČO: 526118  
Tel.: 725 061 211

Miroslava Vydrová  
starostka obce

V Libochovicích dne 18.9.2017

za zhotovitele:  
Kokoška Jan s.r.o.

**Kokoška Jan s.r.o.**  
Vrchlického 824  
411 17 Libochovice  
IČ: 04026993 DIČ: CZ04026993

Mgr. Jan Kokoška  
jednatel